

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на 2020 – 2021 годы в МБОУ «Школа № 32»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>				
1.				
1.1.	Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Пермякова В.В.	приказ ОО	До 01 марта 2021 <b>выполнено</b>
1.2.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Пермякова В.В.	Приказы, локальные акты ОО	До 01.03.2021
1.3.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Пермякова В.В.		До 10 апреля 2021
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Пермякова В.В.	Приказ ОО	До 15.08.2021
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Пермякова В.В.	Приказы ОО, наличие программ	До 15.08.2021
1.6.	Организация набора обучающихся по программам Центра	Пермякова В.В.	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 10.09.2021
1.7.	Информационное сопровождение деятельности Центра	Петрова С.Г.	Создание раздела на сайте	До 09.04.2021
<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>				
2.				
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Пермякова В.В.	Техническое задание архитектору	Февраль 2021
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Пермякова В.В.	Подача технических заданий инвестору	До 25 апреля 2021
2.3.	Подготовка проектно-	Пермякова В.В.		До 01.05.2021

	сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра			
2.4.	Торги (электр.аукцион, электр.магазин)	Пермякова В.В.	Информация в электронном магазине	Май – июнь 2021
2.7.	Заключение контракта	Пермякова В.В.	контракт	Май 2021
2.8.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	Мельникова А.А.	-	Май 2021
2.9.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО ПГО)	Пермякова В.В.		До 31.07.2021
2.10.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО ПГО)	Пермякова В.В.		До 31.07.2021
2.11.	Подписание акта выполненных работ	Пермякова В.В.		В течение 10 рабочих дней
2.12.	Заявка на выделение денежных средств	Пермякова В.В.		В день подписания акта выполненных работ
2.13.	Оплата выполненных работ по контракту	Инвестор.		В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 01.09.2021)
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Пермякова В.В.	Перечень	До 15 августа 2021
2.16.	Закупка необходимой мебели	Пермякова В.В.	Мебель	Июнь - август 2021
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Мельникова А.А.	Перечень	До 15 июня 2021
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля	Пермякова В.В.	Элементы оформления	До 31 июля 2021
2.19.	Получение и наладка оборудования	Пермякова В.В.		Август 2021
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Пермякова В.В.	свидетельства о повышении квалификации	Согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-	Пермякова В.В.	-	Согласно графику

	совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Мельникова А.А.		
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Мельникова А.А.	Новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Пермякова В.В.	Новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2021 года
4.3.	Открытие Центров	Пермякова В.В.	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021

Директор МБОУ «Школа № 32»



В.В. Пермякова