

Дорожная карта  
по реализации мероприятий по приобретению обмундирования  
для кадетского класса МБОУ «Школа № 32» Польшаевского городского округа

| № п/п | Мероприятие  | Сроки          | Ответственный  | Отметка об исполнении                                   | № и дата документа                                | Оплата | Примечание |
|-------|--|----------------|----------------|---|---|--------|------------|
| 1.    | Проведение анализа обмундирования для кадетов.<br>Изучение требований к обмундированию кадетов | Апрель 2023    | Пермякова В.В. | Составлен перечень обмундирования для кадетского класса | Проект приказа                                    |        |            |
| 2.    | Участие в областном семинаре   | 24 апреля 2023 | Пермякова В.В. | Обмен контактами с коллегами по данному вопросу         | Материалы семинара, видео определен профиль – МЧС |        |            |
| 3.    | Мониторинг рынка кадетской формы   | Май-июнь 2023  | Пермякова В.В. | Сделаны запросы предложений поставщикам кадетской формы | Составлен банк поставщиков                        |        |            |
| 4.    | Консультации со специалистами губернаторской школы МЧС и                                       | Май-июль 2023  | Пермякова В.В. | Получены дополнительные контакты для приобретения       | Составлен перечень обмундирования для             |        |            |

|     |   |                         |                |   |   |  |  |
|-----|---|-------------------------|----------------|---|---|--|--|
|     | губернаторской женской гимназии   |                         |                |   | кадетского класса                       |  |  |
| 5.  | Запрос коммерческих предложений   | 18 мая- 21 июня 2023    | Пермякова В.В. | Получены ценовые предложения от поставщиков                     | Скриншоты с электронной почты           |  |  |
| 6.  | Изучение приказа Министерства образования Кузбасса                        | 06.07.2023 – 07.07.2023 | Пермякова В.В. | Внесение изменений в проект приказа по форме кадетов            | Приказ ОО. Требования к одежде кадетов  |  |  |
| 7.  | Заключение дополнительных соглашений и графики перечисления Субсидий      | Июль 2023               | Пермякова В.В. | Заключены доп. соглашения и графики перечисления Субсидии       | Все доп. соглашения переданы в МБУ «ЦБ» |  |  |
| 8.  | Внесение изменений в план ФХД и план-график закупок                       | 05.07. 2023             | Пермякова В.В. | ПФХД размещен, внесены изменения в план-график                  | ПФХД, план-график от 05.07.2023         |  |  |
| 9.  | Составление документации для проведения закупки через электронный магазин | 10-14 июля 2023         | Пермякова В.В. | Подготовка перечня обмундирования с подробными характеристиками | Объявление о закупке                    |  |  |
| 10. | Размещение документации в   | 17.07.2023              | Пермякова В.В. | Проведение закупки в срок                                       | Скрин документов                        |  |  |

|     |   |                      |                |                                      |  |  |  |
|-----|---|----------------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|
|     | электронном магазине Кузбасса   |                      |                | до 16.00<br>20.07.2023               |  |  |  |
| 11. | Переговоры с участниками закупок  | 20-21 июля 2023      | Пермякова В.В. | Из 13 поставщиков на контакт вышли 3 |  |  |  |
| 12. | Подготовка документов для заключения прямых договоров   | 21, 24 июля 2023     | Пермякова В.В. | Проект контракта на одежду           |  |  |  |
| 13. | Заключение контракта на приобретение обмундирования (одежда, обувь)                             | 24, 25 июля 2023     | Пермякова В.В. |                                      |  |  | Нет предложений  |
| 14. | Повторное размещение закупки в электронном магазине (обувь, разбивка по позициям)               | 21 июля 2023         | Пермякова В.В. | до 10.00<br>24.07.00 2023            |  |  | Контракты заключены: №2023.88173 1 от 26.07.2023 и № 2023.881820 от 26.07.2023             |
| 15. | Повторное размещение закупки в электронном магазине (одежда) повторно через электронный магазин | С 24 по 26 июля 2023 | Пермякова В.В. | до 16.00<br>26.07. 2023              |  |  | Заключение контракта не состоялось из-за отказа Гузевой С.В. от 27.07.2023 в связи с форс- |

|     |   |                            |                |  |  |  |   |
|-----|---|----------------------------|----------------|--|--|--|---|
|     |   |                            |                |  |  |  | мажорными<br>обстоятельст<br>вами   |
| 16. | Ведение переговоров по заключению контракта/ заключение контракта с ООО «Военторг Сибирь» | 03.08.2023-<br>11.08.2023  | Пермякова В.В. |  |  |  | Срок продлен из-за отказа менеджера по закупкам Федотовой О.Б. заключать контракт, так как большое количество контрактов. Заключение контракта перенесено на 10.08.2023 |
| 17. | Ведение переговоров по заключению контракта с ателье г. Томска                            | 26.07.2023 –<br>31.07.2023 | Пермякова В.В. | <b>Заключен контракт на парадную форму от 01.08.2023 № 22/32ш на сумму 197730,00</b> |  |  |   |
| 18. | Заключение контракта на приобретение обуви для кадетов                                    | 26 июля 2023               | Пермякова В.В. | <b>Заключен контракт на приобретение</b>   |  |  |   |

|     |                                 |                       |                                 |   |  |  |  |
|-----|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
|     |                                 |                       |                                 | <p><b>обуви (туфли для мальчиков и девочек) на сумму 66560,00 от 26.07.2023 № 2023.881731</b></p> <p><b>Заключен контракт на приобретение обуви (берцы) на сумму 73780,00 от 26.07.2023 № 2023.881820</b></p> |  |  |  |
| 19. | Подача заявки на финансирование | 26 июля 2023          | Пермякова В.В.                  |   |  |  |  |
| 20. | Оплата товаров по договорам     | 1 декада августа 2023 | Беляева Е.В., директор МБУ «ЦБ» |   |  |  |  |
| 21. | Поставка товаров                | Август-ноябрь 2023    | Поставщики                      | Поставлены туфли для мальчиков, берцы<br>01.08.2023   |  |  |  |