

**План реализации  
модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «Школа № 32» в 2024 – 2025 учебном году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	15.11.2024	18.11.2024	Медведева Е.А, зам. директора по ВР Грачева Д.А., советник директора по воспитанию
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собрания обучающихся и выбор проектных идей	18.11.2024	18.11.2024	Медведева Е.А, зам. директора по ВР Грачева Д.А., советник директора по воспитанию
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	19.11.2024	23.11.2024	Медведева Е.А, зам. директора по ВР Грачева Д.А., советник директора по воспитанию классные руководители 5-9 классов
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	25.11.2024	04.12.2024	Медведева Е.А, зам. директора по ВР Грачева Д.А., советник директора по воспитанию
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			
5	Голосование за проекты	День выборов	04.12.2024		Медведева Е.А, зам. директора по ВР Грачева Д.А., советник директора по воспитанию
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			

6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	04.12.2024	10.12.2024	Медведева Е.А, зам. директора по ВР Грачева Д.А., советник директора по воспитанию
---	---	---	------------	------------	--

7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакета документов	До 10.12.2024		Медведева Е.А, зам. директора по ВР
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2024	Февраль 2025	Медведева Е.А, зам. директора по ВР